



DETERMINA PROT. N° 4553/24

Locorotondo, 31.12.2024

OGGETTO: PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006

Contratto fornitura di “Microscopi da laboratorio” con la società CHEMIE SRL (P. IVA 02857210724) – CIG: B17979EE60

Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

Codice Progetto: M4C1I1.5-2023-1002-P-26551

IL PRESIDENTE

Premesso che

- Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;
- in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI – CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.
- Nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Microscopi da laboratorio”, redigendo apposito capitolato tecnico;
- nonostante l’importo previsto per tali acquisti risultasse di gran lunga inferiore a quello previsto dall’art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 ovvero idoneo a consentire di procedere con l’affidamento diretto senza consultazione di operatori economici, la Fondazione ha ritenuto opportuno procedere – attraverso la Piattaforma TRASPARE – ad una consultazione di mercato, richiedendo preventivo a n. 4 operatori del settore, individuati tramite elenchi di fornitori in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione della fornitura e decidendo di affidare al prezzo più basso, alle condizioni del redatto capitolato tecnico che si allega anche per approvazione;

-all'esito della consultazione, come da determina prot.n.1423/2024 del 29/04/2024, è stata individuata quale affidataria della fornitura la società CHEMIE s.r.l., per l'importo offerto di € 49.900,00 oltre IVA;

-in data 30.7.2024 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di fornitura;

Considerato che

-il ridetto contratto di fornitura prevedeva all'art. 4, sezione "Consegna e installazione" che la consegna e installazione è da effettuarsi su richiesta del RUP e, in ogni caso, che *"La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 120 giorni dall'avvio della fornitura"*;

- la Fondazione ITS ha comunicato a mezzo PEC l'avvio della fornitura in data 26/08/2024;

- la società CHEMIE s.r.l. ha effettuato una consegna parziale della fornitura in data 09/10/2024 con DDT n. 391 del 08/10/2024;

- è emersa, anche alla luce delle finalità e delle scadenze stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'esecuzione del progetto, delle problematiche evidenziate dall'operatore economico che non hanno consentito allo stesso di rispettare l'originario termine di consegna previsto dal contratto nonché di valutazioni in ordine all'effettivo inizio dell'utilizzo dei beni oggetto della fornitura, la necessità di procedere alla modifica del termine ultimo di consegna della fornitura previsto entro e non oltre 120 gg dall'avvio della fornitura (comunicata a mezzo PEC il 26/08/2024), differendo lo stesso al 2025. La fornitura dovrà essere conclusa non oltre il termine del 31/03/2025;

-a fronte di tanto appare doverosa una modifica del contratto di fornitura sottoscritto;

-l'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 chiarisce che sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;

-la modifica al contratto che ci occupa non rientra tra le modifiche sostanziali, intervenendo su un affidamento diretto e prevedendo una variazione dei soli termini di consegna della fornitura, con la precisazione che i ridetti termini non erano neppure proposti nel capitolato posto a base della consultazione di mercato e pertanto la modifica risulta inidonea ledere qualsivoglia interesse;

- CHEMIE s.r.l. ha già manifestato ampia disponibilità a tale modifica dei termini finali e massimi di consegna;

- pertanto, ricorrono tutti i presupposti di legge, per procedere ad una modifica del contratto con la CHEMIE s.r.l., prevedendo che il termine ultimo di consegna per la fornitura, sulla base delle esigenze della Fondazione, è fissato al 31/03/2025;

ACCERTATO che tale modifica non comporta alcuna variazione di spesa;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO

DETERMINA

- di modificare il contratto sottoscritto con la CHEMIE s.r.l. a seguito di affidamento operato giusta determina a contrarre prot.n. 1423/2024 del 29/04/2024 per la fornitura di "Microscopi da laboratorio", variando esclusivamente il termine finale di consegna previsto all'art. 4 dello stesso;

- di approvare l'appendice contrattuale, necessaria per la ridetta modifica, allegata alla presente determina;



- di trasmettere la presente determina alla CHEMIE s.r.l. che dovrà restituire la stessa sottoscritta per integrale accettazione;
- pubblicare la presente determina sul sito web www.itsagroalimentarepuglia.it e di curare le ulteriori ed eventuali pubblicazioni di legge

Il RUP
Piepoli Maria Grazia

Il Presidente
Casillo Francesco



Appendice al Contratto per la fornitura di “Microscopi da laboratorio” – CIG B17979EE60 (Affidamento diretto) sottoscritto in data 30.7.2024.

Oggetto: PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia), già Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, CF – P.IVA 07105100726, con sede legale alla SC 138 C.da Marangi n. 26, in Locorotondo (BA)

e

FORNITORE: CHEMIE SRL, P. IVA 02857210724, con sede legale in Valenzano (BA) – 70010 - alla Via S. Pertini n.23/25 (detto anche, nel testo del contratto, “appaltatore”, “affidatario”, “operatore”)

Premesso che

a) Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) l’Investimento 1.5, che contribuisce anche all’attuazione della Riforma 1.2 del PNRR (legge 99/2022), “mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi” attraverso, tra l’altro, “il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0”; c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;

d) in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: **POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E**

INNOVAZIONI – CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.

e) Nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Microscopi da laboratorio”, redigendo apposito capitolato tecnico.

f) prima di procedere all’affidamento diretto, la Fondazione ha ritenuto comunque opportuno procedere – attraverso la Piattaforma TRASPARE – ad una consultazione di mercato, richiedendo preventivo a n. 4 operatori del settore, individuati tramite elenchi di fornitori in possesso di esperienze pregresse idonee all’esecuzione della fornitura e decidendo di affidare al prezzo più basso, alle condizioni del redatto capitolato tecnico che si allega anche per approvazione. Con la precisazione che in ragione del carattere altamente tecnico e specialistico della fornitura e vista la circostanza per cui si tratta di due beni che si è ritenuto debbano essere compatibili tra loro non è possibile procedere alla suddivisione della fornitura in lotti;

g) alla consultazione di mercato effettuata tramite la Piattaforma TRASPARE hanno risposto n. 2 operatori economici;

h) i preventivi/offerte, sia sotto il profilo tecnico che economico, sono stati valutati da una commissione giudicatrice interna, come previsto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 Aprile 2024, composta da n. 1 dipendente tecnico e da n. 2 dipendenti amministrativi, a rotazione e il preventivo più conveniente è stato quello della CHEMIE SRL, pervenuto a mezzo Piattaforma TRASPARE il 18/04/2024 Prot. n. 1303 relativamente alla Fornitura di “Microscopi da laboratorio”, in risposta alla ns Lettera di Invito a presentare Offerta con annesso Capitolato Tecnico Prot. n. 1181/2024 del 10/04/2024;

i) in data 30.7.2024 è stato sottoscritto il contratto di fornitura tra le parti;

l) la società CHEMIE SRL, in ottemperanza a quanto previsto dal Contratto di fornitura di cui sopra, ha eseguito entro il termine di 60 gg dall’avvio della fornitura (avvenuta a mezzo PEC del 26 agosto 2024) la fornitura di una parte delle referenze da Capitolato, con consegna del 09/10/2024 di cui al DDT n. 391 del 08/10/2024;

m) è successivamente emersa la necessità di apportare una modifica non sostanziale al contratto, atteso che per le ragioni meglio indicate nella determina prot.n. 4553/24 del 31/12/2024 (recante: Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023), la Stazione Appaltante ha statuito di procedere all’individuazione di un ulteriore termine massimo per la consegna della restante parte della fornitura fissato al **31.03.2025**, ferma la circostanza per cui la consegna dovrà essere effettuata anche prima di tale data e come previsto in contratto su richiesta del RUP;

-con la ridetta determina prot.n. 4553/24 del 31/12/2024 è stata approvata da parte della Stazione Appaltante la modifica contrattuale, che viene accettata dalla controparte;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ARTICOLO 2

Le parti convengono che l'art. 4 del contratto di fornitura indicato in premessa e sottoscritto in data 30.7.2024 è sostituito dal seguente:

“ART. 04 - PRESTAZIONI CONNESSE E ADEMPIMENTI A CURA DEL FORNITORE

Le prestazioni descritte di seguito sono comprese nell'oggetto dell'appalto e sono connesse alla fornitura, vale a dire che il corrispettivo delle stesse è compreso nel prezzo unitario offerto. In particolare le prestazioni consistono in:

- CONSEGNA e INSTALLAZIONE

L'attività di consegna e installazione dell'attrezzatura è da effettuarsi su richiesta del RUP, che varrà quale avvio della fornitura ed entro 30 giorni dalla richiesta dello stesso e comunque, in ogni caso, entro e non oltre il 31/03/2025. Le tempistiche della consegna e i locali ove l'attrezzatura dovrà essere consegnata saranno comunicate dal RUP e il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare sin d'ora le indicazioni che dallo stesso RUP saranno fornite – con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di consegna– senza riserva e osservazione alcuna. Il prezzo della fornitura offerto è comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna al piano primo (assenza di ascensore/montascale), posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

La consegna ed installazione della fornitura deve essere realizzata in Locorotondo (Ba), all'indirizzo che sarà indicato nella comunicazione del RUP.

Il Fornitore dovrà consegnare al Referente Tecnico della Fondazione, così come indicato nella comunicazione di avvio della fornitura ricevuta a mezzo PEC, anche una copia della manualistica tecnica (manuale d'uso e manuale di servizio) completa relativa alla fornitura.

Al momento della consegna dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna, installazione”, sottoscritto da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del Fornitore.

Al termine delle operazioni di consegna e installazione il Fornitore dovrà procedere al collaudo.

- COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il collaudo, da effettuarsi al momento della consegna e dell'installazione sarà svolto dal Fornitore in contraddittorio con la Fondazione e consisterà:

- nella verifica di corrispondenza tra quanto indicato nell'Offerta e quanto fornito;*
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti, quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta del 18/04/2024; nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore.*

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti/test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Fondazione e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Qualora il secondo tentativo di collaudo non ottenesse esito positivo è diritto della Fondazione risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.

- FORMAZIONE DEL PERSONALE ON SITE

Durante l’installazione e il collaudo, il Fornitore provvederà a fornire un’attività di formazione del personale (corso di istruzione agli utenti) secondo modalità concordate con la Fondazione e con un numero minimo di ore di formazione pari a 4 ore.

- ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per l’attrezzatura fornita è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e ogni ulteriore garanzia di legge per 24 mesi a partire dalla data di verifica positiva di conformità (verbale di collaudo).

In ragione delle garanzie fornite e della natura del prodotto (contratto di fornitura avente ad oggetto apparecchiatura tecnica), nonché alla luce del valore sotto-soglia comunitaria del contratto, la Stazione Appaltante nell’esercizio delle facoltà di legge (art. 50, comma del 4 d.lgs. n. 36/2023) non ha previsto il rilascio di garanzia definitiva ai sensi delle norme del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 3

Per tutto quanto non previsto nel presente atto resta ferma la vigenza di tutte le altre disposizioni del contratto di fornitura del 30.7.2024.

ARTICOLO 4

La presente appendice contrattuale sarà registrata in caso d’uso

Locorotondo, 31/12/2024

Per l’Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia)

Il Legale Rappresentante Casillo Francesco

Per CHEMIE SRL

Il Legale Rappresentante Carlucci Eugenio

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa