

**DETERMINA PROT. N° 4549/24**

Locorotondo, 31.12.2024

**OGGETTO:** PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006

Contratto fornitura di “Impianto pilota farine e derivati” con la società ABINTRAX S.R.L. (P. IVA 07644780723) – CIG: B0F4BE513D

Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

**Codice Progetto:** M4C111.5-2023-1002-P-26551

## IL PRESIDENTE

### Premesso che

- Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

- l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;

- in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: **POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI** – CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.

-Nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Impianto pilota farine e derivati”, redigendo apposito capitolato tecnico;

- in relazione all’importo posto a base di gara della fornitura, pari a € 235.000,00 oltre Iva, sopra soglia comunitaria, si è disposta idonea procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, delegando l’espletamento della procedura di gara alla “CUC Montedoro” cui questa Fondazione ha conferito specifica delega per la gestione della procedura con atto prot. n. 921 del 19 marzo 2024 ai sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata in data 21.11.2023;

- in applicazione dell'art. 108 del precitato D.Lgs. n. 36/2023 il criterio di scelta del contraente adottato nella selezione delle proposte formulate dai concorrenti è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i risultati della gara aperta sono riportati della Determina di Aggiudicazione n. 144 del Numero Generale - n. 4 del Settore Unione dei Comuni Montedoro, Prot. n. 8346 del 02/05/2024, nella quale in conclusione si aggiudica, sotto condizione risolutiva, l'appalto avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature da Laboratorio nell'ambito del progetto PNRR M4C1 Inv. 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" - "POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI" - CIG: B0F4BE513D - in favore della ABINTRAX S.R.L. con sede legale in Via Marina del Mondo, 62, Monopoli (BA), 70043, che ha offerto il ribasso del 13,0100% zero,cento)%;
- l'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 204.426,50 oltre Iva, cui vanno aggiunti € 0,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 204.426,50 oltre Iva;
- in data 31.7.2024 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di fornitura;

### Considerato che

- il ridetto contratto di fornitura prevedeva all'art. 4, sezione "Consegna e installazione" che la consegna e installazione è da effettuarsi su richiesta del RUP e, in ogni caso, che *"La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre il 31/12/2024"*;
- è emersa, anche alla luce delle finalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'esecuzione del progetto e di valutazioni in ordine alla collocazione dei beni oggetto di fornitura in immobile ad uso laboratorio di nuova costruzione, la necessità di procedere alla modifica del termine ultimo di consegna della fornitura *previsto per il 31.12.2024*, differendo lo stesso al 2025. La fornitura dovrà essere eseguita entro 90 giorni dalla richiesta del RUP e comunque non oltre il termine del 30.11.2025;
- a fronte di tanto appare doverosa una modifica del contratto di fornitura sottoscritto;
- l'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 chiarisce che sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali;
- la modifica al contratto che ci occupa non rientra tra le modifiche sostanziali, prevedendo una variazione dei soli termini di consegna della fornitura, con la precisazione che i ridetti termini non erano neppure proposti nel capitolato posto a base della gara aperta e pertanto la modifica risulta inidonea ledere qualsivoglia interesse;
- ABINTRAX s.r.l. ha già manifestato ampia disponibilità a tale modifica dei termini finali e massimi di consegna;
- pertanto, ricorrono tutti i presupposti di legge, per procedere ad una modifica del contratto con la ABINTRAX s.r.l., prevedendo che il termine ultimo di consegna per la fornitura, sulla base delle esigenze della Fondazione, è fissato al 30.11.2025;

**ACCERTATO** che tale modifica non comporta alcuna variazione di spesa;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E RICHIAMATO**



## DETERMINA

- di modificare il contratto sottoscritto con la ABINTRAX s.r.l. a seguito di affidamento operato giusta determina di Aggiudicazione n. 144 del Numero Generale - n. 4 del Settore Unione dei Comuni Montedoro, Prot. n. 8346 del 02/05/2024 per la fornitura di “Impianto pilota farine e derivati”, variando esclusivamente il termine finale di consegna previsto all’art. 4 dello stesso;
- di approvare l’appendice contrattuale, necessaria per la ridetta modifica, allegata alla presente determina;
- di trasmettere la presente determina alla ABINTRAX s.r.l. che dovrà restituire la stessa sottoscritta per integrale accettazione;
- pubblicare la presente determina sul sito web [www.itsagroalimentarepuglia.it](http://www.itsagroalimentarepuglia.it) e di curare le ulteriori ed eventuali pubblicazioni di legge

Il RUP  
Piepoli Maria Grazia

Il Presidente  
Casillo Francesco

**Appendice al Contratto per la fornitura di “Impianto pilota farine e derivati” – CIG B0F4BE513D (Procedura aperta in modalità telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) sottoscritto in data 31.7.2024.**

Oggetto: PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy” Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” - CUP E14D23002140006

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra:

STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia), già Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, CF – P.IVA 07105100726, con sede legale alla SC 138 C.da Marangi n. 26, in Locorotondo (BA)

e

FORNITORE: ABINTRAX S.R.L., P. IVA 07644780723, con sede legale in Via Marina del Mondo, 62, Monopoli (BA), 70043 (detto anche, nel testo del contratto, “appaltatore”, “affidatario”, “operatore”)

Premesso che

- a) Lo “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” è inserito, quale Investimento 1.5 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, “PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;
- b) l’Investimento 1.5, che contribuisce anche all’attuazione della Riforma 1.2 del PNRR (legge 99/2022), “mira al potenziamento dell’offerta degli enti di formazione professionale terziaria attraverso la creazione di network con aziende, università e centri di ricerca tecnologica/scientifica, autorità locali e sistemi educativi/formativi” attraverso, tra l’altro, “il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0”; c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto delle fondazioni ITS Academy, che hanno avuto accesso alle procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;
- d) in particolare, la Fondazione ITS Academy Agroalimentare Puglia è titolare di un intervento a valere sulla provvista finanziaria in parola: **POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO**

LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI – CUP: E14D23002140006, come da contratto di finanziamento sottoscritto con il Ministero in data 10.8.2023.

e) Nell’ambito e per la realizzazione del Progetto “Potenziamento e ampliamento Laboratori ITS Academy Agroalimentare Puglia tra tradizione e innovazioni” finanziato con le risorse del PNRR Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.5 “Potenziamento dei laboratori degli ITS Academy”, la Fondazione ITS ha rilevato la necessità di procedere con l’acquisto di “Impianto pilota farine e derivati”, redigendo apposito capitolato tecnico.

f) in relazione all’importo posto a base di gara della fornitura, pari a € 235.000,00 oltre Iva, sopra soglia comunitaria, si è disposta idonea procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, delegando l’espletamento della procedura di gara alla “CUC Montedoro” cui questa Fondazione ha conferito specifica delega per la gestione della procedura con atto prot. n. 921 del 19 marzo 2024 ai sensi dell’art. 2 della convenzione stipulata in data 21.11.2023;

g) in applicazione dell’art. 108 del precitato D.Lgs. n. 36/2023 il criterio di scelta del contraente adottato nella selezione delle proposte formulate dai concorrenti è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) i risultati della gara aperta sono riportati della Determina di Aggiudicazione n. 144 del Numero Generale - n. 4 del Settore Unione dei Comuni Montedoro, Prot. n. 8346 del 02/05/2024, nella quale in conclusione si aggiudica, sotto condizione risolutiva, l’appalto avente ad oggetto la fornitura di Apparecchiature da Laboratorio nell’ambito del progetto PNRR M4C1 Inv. 1.5“Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”- “POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY AGROALIMENTARE PUGLIA TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONI”- CIG: B0F4BE513D - in favore della ABINTRAX S.R.L. con sede legale in Via Marina del Mondo, 62, Monopoli (BA), 70043, che ha offerto il ribasso del 13,0100% zero,cento)%;

i) l’importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 204.426,50 oltre Iva, cui vanno aggiunti € 0,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo complessivo di aggiudicazione pari a € 204.426,50 oltre Iva;

l) in data 31.7.2024 è stato sottoscritto il contratto di fornitura tra le parti;

m) è successivamente emersa la necessità di apportare una modifica non sostanziale al contratto, atteso che per le ragioni meglio indicate nella determina prot.n. 4549/24 del 31.12.2024 (recante: Approvazione Variante ex art. 120, comma 5, d.lgs. n. 36/2023), la Stazione Appaltante ha statuito di procedere all’individuazione di un ulteriore termine massimo per la consegna fissato al 30.11.2025, ferma la circostanza per cui la consegna dovrà essere effettuata anche prima di tale data e come previsto in contratto su richiesta del RUP;

-con la ridetta determina prot.n. 4549/24 del 31.12.2024 è stata approvata da parte della Stazione Appaltante la modifica contrattuale, che viene accettata dalla controparte;

Tanto premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

## **ARTICOLO 2**

**Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia)**

S.C. 138 C.da Marangi n. 26 - 70010 Locorotondo (BA) | Tel./Fax 080/4312767 – Mobile 346/1816334 - [www.itsagroalimentarepuglia.it](http://www.itsagroalimentarepuglia.it)

pec: [fonditsagroalimentare@legalmail.it](mailto:fonditsagroalimentare@legalmail.it) | [info@itsagroalimentarepuglia.it](mailto:info@itsagroalimentarepuglia.it) | [segreteria@itsagroalimentarepuglia.it](mailto:segreteria@itsagroalimentarepuglia.it)

Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari: 574075 - Registro Persone giuridiche c/o Prefettura di Bari al n. 65/P - C. F. e P. IVA 07105100726



Le parti convengono che l'art. 4 del contratto di fornitura indicato in premessa e sottoscritto in data 31.7.2024 è sostituito dal seguente:

#### **“ART. 04 - PRESTAZIONI CONNESSE E ADEMPIMENTI A CURA DEL FORNITORE**

*Le prestazioni descritte di seguito sono comprese nell'oggetto dell'appalto e sono connesse alla fornitura, vale a dire che il corrispettivo delle stesse è compreso nel prezzo unitario offerto. In particolare le prestazioni consistono in:*

##### **- CONSEGNA e INSTALLAZIONE**

*L'attività di consegna e installazione dell'attrezzatura è da effettuarsi su richiesta del RUP, che varrà quale avvio della fornitura ed entro 90 giorni dalla richiesta dello stesso e comunque, in ogni caso, entro e non oltre il 30/11/2025. Le tempistiche della consegna e i locali ove l'attrezzatura dovrà essere consegnata saranno comunicate dal RUP e il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di accettare sin d'ora le indicazioni che dallo stesso RUP saranno fornite – con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di consegna– senza riserva e osservazione alcuna. Il prezzo della fornitura offerto è comprensivo di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna al piano primo (assenza di ascensore/montascale), posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

*La consegna ed installazione della fornitura deve essere realizzata in Locorotondo (Ba), all'indirizzo che sarà indicato nella comunicazione del RUP.*

*Il Fornitore dovrà consegnare al Referente Tecnico della Fondazione, così come indicato nella comunicazione di avvio della fornitura ricevuta a mezzo PEC, anche una copia della manualistica tecnica (manuale d'uso e manuale di servizio) completa relativa alla fornitura.*

*Al momento della consegna dovrà essere redatto un apposito “verbale di consegna, installazione”, sottoscritto da un incaricato della Fondazione e da un incaricato del Fornitore.*

*Al termine delle operazioni di consegna e installazione il Fornitore dovrà procedere al collaudo.*

##### **- COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA'**

*Il collaudo, da effettuarsi al momento della consegna e dell'installazione sarà svolto dal Fornitore in contraddittorio con la Fondazione e consisterà:*

- nella verifica di corrispondenza tra quanto indicato nell'Offerta e quanto fornito;*
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti, quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta e di cui ai Verbali di Gara della C.U.C. dei Comuni di Montedoro; nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore.*

*Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti/test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.*

*Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Fondazione e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.*

*Qualora il secondo tentativo di collaudo non ottenesse esito positivo è diritto della Fondazione risolvere il contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.*

**- FORMAZIONE DEL PERSONALE ON SITE**

*Durante l'installazione e il collaudo, il Fornitore provvederà a fornire un'attività di formazione del personale (corso di istruzione agli utenti) secondo modalità concordate con la Fondazione e con un numero minimo di ore di formazione pari a 4 ore, con l'impegno del fornitore ad offrire ulteriore assistenza, qualora necessario, per il completo apprendimento della modalità di funzionamento delle macchine/impianto.*

**- ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

*Per l'attrezzatura fornita è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e ogni ulteriore garanzia di legge per 24 mesi a partire dalla data di verifica positiva di conformità (verbale di collaudo).*

**- GARANZIA DEFINITIVA**

*A garanzia degli obblighi assunti con il presente con tratto il contraente, ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2101074 del 09/07/2024, rilasciata dalla BENACQUISTA – Latina (garante REVO Insurance Spa). Detta cauzione rimarrà vincolata come per legge, sino all'avvenuta esecuzione del presente atto e sarà svincolata dal RUP;*

**ARTICOLO 3**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto resta ferma la vigenza di tutte le altre disposizioni del contratto di fornitura del 31.7.2024

**ARTICOLO 4**

La presente appendice contrattuale sarà registrata in caso d'uso

Locorotondo, 31 dicembre 2024

Per l'Istituto Tecnologico Superiore Academy Agroalimentare Puglia (Fondazione ITS Academy AgriPuglia)

Il Legale Rappresentante Casillo Francesco

Per ABINTRAX SRL

Il Legale Rappresentante Caliandro Giuseppe Domenico

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa